

Synapcus®:PM

Projektmanagement

Zeitdruck, fehlende Transparenz und „gebastelte“ Controllingmöglichkeiten führen oft zu Budgetüberschreitungen, Terminverschiebungen und einer schlechten Qualität. Eine professionelle Lösung für Projektmanagement ist unerlässlich.

Synapcus®:PM hilft Unternehmen im Dienstleistungssektor oder Projektierungsabteilungen in Produktionsunternehmen, ihre Projekte erfolgreich und effizient abzuwickeln. Dadurch sind alle Beteiligten von den administrativen Routineaufgaben entlastet und es trägt ebenfalls dazu bei alle Projektziele rechtzeitig und kontrolliert zu erreichen. Mit einer Großprojekterfahrung von über einem Jahrzehnt stellt Ihnen Synapcus®:PM die richtigen Instrumente zur Verfügung, um das Projekt stets unter Kontrolle zu behalten.

Warum Ihr Unternehmen die Synapcus®:PM braucht?


„**Teile und herrsche**“ gilt im Projektleben als eine der Hauptregeln. Je komplexer ein Projekt ist, umso wichtiger ist es dieses in Phasen/Arbeitspakete einzuteilen. Synapcus®:PM unterstützt Sie dabei, das Leistungsbild korrekt zu erstellen, Meilensteine und Teilbudgets festzulegen.

Das perfekte Team zusammenzustellen ist nicht einfach. Neben Kostenfaktoren werden auch Mitarbeiterverfügbarkeiten und Qualifikationen in Erwägung gezogen. Synapcus®:PM findet die richtigen Mitarbeiter, prüft die gewünschte Auslastung und macht Ihnen Kostenvoranschläge basierend auf den tatsächlichen Stundensätzen. Die „nicht nominierte“ Belegung steht auch zur Verfügung.


Zeit ist Geld. Alle Aufwände die im Projekt entstehen, werden auf vordefinierten Arbeitspakete erfasst. Dadurch ist ein Soll/Ist-Abgleich immer möglich. Der Stundensatz eines Mitarbeiters spielt sowohl in der Planung als auch im Controlling eine wichtige Rolle. Leistungsstände, Überstunden und Gleitzeiten können sowohl auf Projekt- als auch auf Unternehmensebene verfolgt werden.

Ihre Vorteile:

1. 10 % Rabatt auf alle Bestellungen während der Messe
2. 14 Tage unverbindlich testen
3. Volle Kompatibilität mit allen mobilen Endgeräten



Projektmanagement





Die Zeit vergeht schneller als man denkt

Termin- und Meilensteinplanung für den zeitlichen Projektablauf u.a. die Priorisierung von Vorgängen, Anordnungsbeziehungen und die Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten/Leistungen eines Projektes werden durch ein interaktives **GANTT-Diagramm** dargestellt.

Die Projektpositionen stehen oft in einer zeitlichen Abhängigkeit zueinander. So kann z.B. eine Verspätung in der Planungsphase zu allgemeinen Terminverschiebungen bis hin zur Abnahmeverschiebung führen.

Projektvorlagen dienen als Basis für die gesamte Projektplanung z.B. bzgl. der Projektbeteiligten-, Kosten-, Leistungsstruktur-, Aktivitäten- und Terminplanung.



Visualisierung schafft Verständnis

Jederzeit den Überblick zu bewahren ist für Planungsunternehmen eine echte Herausforderung. Ein Bild ersetzt tausend Wörter - durch diverse Grafiken werden in **Synapcus®:PM** die Eckdaten Ihres Projektes intuitiv dargestellt.

Die modernen Drill-down Möglichkeiten erlauben Ihnen das Eintauchen in komplexe Controllingdaten und differenzierte Übersicht/Detail-Perspektiven. Das einfache Balkensystem signalisiert sofort die Problemstellen Ihres Projektes.

Wirtschaftlichkeitsberechnungen wie z. B. ROI oder Projektabweichungen werden hier klar abgebildet.

Projektänderungen sind keine Ausnahme

Trotz einer klaren Beauftragung kommt es oft im Projektleben zu Änderungen aus technischen, finanziellen oder kundenbezogenen Wünschen. Die Integration von Change-Management zielt darauf ab, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, so dass die angestrebten Ergebnisse des Projektes geliefert werden können.

Dokumente mit externen Stakeholder teilen

Wenn erwünscht, können auch Auftraggeber oder Subunternehmer gezielt auf Informationen von Ihrem Projekt zugreifen (Dateien, Aktivitäten, Berichte), um so die E-Mail Flut zu reduzieren.

